

Аналитический отчет

I. Общая информация

Название организации	МБОУ ДО ЦДОД «Созвездие»
Название проекта	Современный хореографический зал
Номер договора и дата подписания	№ 9 от 01.06.2017
Цель проекта	Создание современного хореографического зала на базе МБОУ ДО ЦДОД «Созвездие»
Продолжительность проекта (дата начала и дата окончания работы по проекту)	01.06.2017 – 01.11.2017
Сумма выданного целевого финансирования	50 000 руб.
Сумма привлеченных средств (денежные, материальные, людские ресурсы)	3 560
Общая стоимость проекта, с указанием всех источников финансирования	58 941

II. Описание проделанной работы и результатов проекта

Описание того, что было до начала реализации проекта (если по проекту проводилось благоустройство, то несколько фото места до начала строительства с кратким описанием)

До начала реализации проекта имелся учебный кабинет, в ходе подготовки был произведен косметический ремонт



1) Описание проделанной работы: (не более 5 предложений)

С июня по сентябрь были произведены косметические работы в кабинете, поклеены обои и потолочная плитка, постелен линолеум, совместными силами родителей и воспитанников старшей группы. Приобретены зеркала, хореографические станки и музыкальная колонка.

Какая категория людей была охвачена при реализации проекта: дети, родители.

		Количество	
--	--	------------	--

Мероприятие	Дата и место проведения	участников мероприятия или пользователей	Результат от проведенного мероприятия
Закупка необходимого оборудования	июнь	5 чел.	Проведены переговоры с поставщиками и изготовителями специального оборудования
Подготовка помещения –косметический ремонт	июль	10 чел. Родители 2чел, старшие воспитанники 7 чел, коллектив 1 чел.	Поклеены обои и потолочная плитка, постелен линолеум, совместными силами родителей и воспитанников старшей группы
Установка оборудования	август	5 чел.	Совместными усилиями был произведен монтаж нового оборудования: зеркал, хореографических станков
Торжественное открытие кабинета	сентябрь	50 чел.	Важное событийное мероприятие в жизни Центра обозначило конкретный результат совместной деятельности, подготовлены танцевальные номера для выступления старшей и средней группы воспитанников
Открытые занятия для родителей	октябрь	86 чел.	Проведены занятия для родителей на которых дети показали свои начальный умения в хореографическом искусстве

Общее количество участников мероприятий или пользователей созданными благами и услугами: 120 человек

2) Вклад в проект из других источников

Виды вкладов	Денежное выражение (в рублях)	Кто внес вклад (органы власти, бизнес, частные жертвователи, др.)
Денежные средства	3 560	Родители воспитанников
Добровольческий труд		Работники и воспитанники старшей и средней групп

3) Какой получен общий эффект от реализации проекта?

Учреждение получило возможность расширить перечень услуг: в учреждении проводится образовательная работа для детей, и мамы проявили интерес к хореографическому искусству, возможно во втором полугодии будут проводиться занятия для мам. В Муйском районе на сегодняшний день, это единственный кабинет в котором обучают танцевальному искусству детей в возрасте от 4 лет.

4) Устойчивость и возможность продолжения проекта

Продолжение проекта возможно так как спрос на хореографическое искусства у малышей большой. Но этим не ограничивается реализация проекта мамы малышей очень хотят и сами танцевать развивать свое тело и расслабляться, делая тем самым себя и окружающих

более счастливыми. Ведь в доме, где счастлива мама, счастлива и вся семья! Поэтому проект будет жить и развиваться дальше.

5) *Возникшие в ходе выполнения проекта вопросы, проблемы и описание как Вы их решили*
Вопросов в ходе реализации проекта не возникло.

III. Приложения (фото материалы, листы регистрации, отзывы участников, опубликованные статьи, ссылки на размещение информации в социальных сетях и т.д.)

Информация о работе Учебного хореографического зала размещается на сайте Центра <http://созвездие-таксимо.рф/> , на страничке педагога в соцсети ВК и инстарграм.



